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FORORD 

Asplan Viak har vore engasjert av Fræna for å utarbeide denne hovudplanen og har stått for 
faglege utgreiingar og utforming av plandokument. 

Gunnar Lindseth og Stian Hustad har vore kommunen sine kontaktpersonar. Arnfinn Fedje 
har kome med gode innspel. 

Oppdragsleiar hos Asplan Viak har vore Lars Saga. 

Hovudmålsettinga med hovudplanen er å avklare avløpsløysingar som i eit langt perspektiv er 
funksjonelle, kostnadseffektive og lite miljøbelastande. 

Det er lagt opp til ein handlingsplan der det blir rydda opp i dei største problemområda i løpet 
av planperioden.
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ORDLISTE 

 

Avløpsforskrifta Del 4 av forureiningsforskrifta, FOR 2004-06-01 nr 931. 

Personeining (pe) Ein personeining (pe) svarar til ureininga i ureinsa utslepp frå 1 per-
son.  Definisjonen er den mengda organisk stoff som brytast ned 
med eit biokjemisk oksygenforbruk over 5 døgn (BOF5) på 60 g ok-
sygen per døgn. 

For eit avløpsanlegg reknast anleggsstørrelsen i pe ut frå den veka i 
året med høgast tilførsel. 

Avløpsvatn Både sanitært og industrielt avløpsvatn og overvatn. 

Sanitært avløpsvatn Avløpsvatn frå menneskeleg stoffskifte og hushald, dvs. frå vassklo-
sett, kjøkken, bad, vaskerom og liknande. Kan inndelast vidare i: 

Gråvatn: Avløp berre frå bad, badevatn og oppvask.  

Svartvatn: Avløp berre frå toalett. 

Spillvatn Avløpsvatn utan overvatn (kloakk). 

Overvatn Regn- og smeltevatn som ikkje trenger ned i grunnen, dvs. takvatn, 
avrenning frå vegar, parkeringsplassar og anna overflatevatn.  

Separatsystem Avløpsnett med to parallelle leidningar, ein for spillvatn og ein for 
overvatn. Spillvassleidningen (SP) fører spillvatnet til reinseanlegg 
før utslepp. Overvassleidningen (OV) fører overvatnet direkte til 
vassdrag eller sjø.  

Fellessystem Leidningssystem der spillvatn og overvatn førast i same leidning. Slik 
leidning kallast fellesleidning (AF). 

Offentleg avløp Avløpsnett i offentleg eige, allment tilgjengeleg for tilknyting.  

Separatanlegg Små private avløpsanlegg utan tilknyting til offentleg avløp.  

Resipient Vassførekomst aktuell for mottak av utslepp. 



Forslag til hovedplan for avløp 2014-18 Side 7

 

Fræna kommune  Asplan Viak AS

 

1 Innleiande vurderingar 

1.1 Hovudplan for avløp 2002-05 
Denne hovudplanen bygger på hovudplan avløp 2005. Den skal vere et verktøy for å avklare 
og prioritere hovudløysingar og gi innspel til bla kommuneplan og økonomiplan. 

Tiltaka som vert foreslått i planen må arbeidast vidare med i utbyggingsplaner, saneringspla-
ner for avløpsnettet og detaljplaner og vert enkeltvis lagt fram for politisk handsaming. 

Tabell 1 viser status for tiltak som var foreslått i hovudplan avløp for perioden 2002-2005. 

Tabell 1 Handlingsprogram 2002-2005.  Status 

 

TILTAK 

STATUS 

Utført Under 
arbeid 

Ikkje ut-
ført 

 1 Reinseanlegg    

 1.2 Silanlegg Tornes  x  

 1.3 Silanlegg Bud   x 

 1.4 Biologisk reinseanlegg Vikan   x 

 1.5 Slamavskiljar Skjæret   x 

 1.6 Slamavskiljar Harøysund   x 

      

 2 Pumpestasjoner    

 2.1 Harøysund x   

 2.2 Myrbostad x   

 2.3 Brenslevågen x   

 2.4 Farstad x   

      

 3 Leidningsanlegg    

 3.1 Aureosen x   

 3.2 Elnesvågen, avskjærande kloakk  x  

 3.3 Skjæret x   

 3.4 Harøysund x   

 3.5 Bud, nord x   

 3.6 Vikan   x 

 3.7 Hustad x   

 3.8 Farstad x   

      

 4 Driftskontroll    

 4.1 Farstad pumpestasjon x   
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 4.2 Harøysund pumpestasjon x   

      

 5 Planarbeid    

 5.1 Prosjekteringsverktøy  x  

 5.2 Program for prøvetaking i ferskvassresipientane   x 

 5.3 Program for prøvetaking av badevann   x 

 5.4 Program for driftsrapportering x   

 5.5 IK-system for prosjektering og drift x   

 5.6 Prosjektrapport utslipp frå spreidd busetting og fritids-
bustader 

  x 

 

1.2 Andre utfordringar 
Sidan hovudplanen i 2005 er det i avløpssektoren auka fokus på: 

 Verknad av klimaendringar på avløpssystema. Det må takast omsyn til forventa auke i 
nedbør og havnivå for å motverke auke i flomulemper som t.d. kjelleroversvømmingar 

 Fornying av avløpsnettet. Fornyingstakten er dei fleste stader for liten slik at kvaliteten 
på leidningsnettet forfell. Dette medfører hyppigare leidningssvikt i form av brot, til-
stoppingar, utlekking av ureinsa kloakk m.v 

 Tilgang på kvalifisert personell. Rekrutteringa til vann- og avløpsfaget har vore svak i 
ei årrekkje, både når det gjeld fagarbeidarar/driftsoperatørar og ingeniørar. Særleg er 
ingeniørmangelen utbredt. Dersom utviklinga held fram, er det fare for redusert tempo 
og kvalitet i gjennomføringa av tiltak 

Dette er relevante utfordringar også i Fræna. 

1.3 Forureiningsmynde 
For utslipp av kommunalt avløpsvatn frå mindre enn 10.000 personeiningar (pe) til sjø eller 
mindre enn 2.000 pe til ferskvatn er det kommunen som er forureiningsmynde. Prognoser 
fram mot år 2030 syner at talet på pe ikkje vil overstige desse grensene.  

For planperioden leggast difor til grunn at Fræna kommune er forureiningsmynde for alt 
kommunalt avløp i kommunen.  

1.4 Avløpsregelverket 
Del 4 av forureiningsforskrifta ("Avløpsforskrifta") regulerer heile avløpssektoren og inneheld 
følgjande kapittel: 

 Kap. 11 Generelle bestemmelser om avløp 
 Kap. 12 Krav til utslepp av sanitært avløpsvatn frå bolighus, hytter og liknande 
 Kap. 13 Krav til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå mindre tettstader 
 Kap. 14 Krav til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå større tettstader  
 Kap. 15 Krav til utslepp av oljeholdig avløpsvatn 
 Kap. 15A Påslepp 
 Kap. 15B Reinsing av avløpsvatn 
 Kap. 16 Kommunale vatn- og avløpsgebyr 
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Norge er delt inn i 3 ulike resipientområder, jf Figur 1. 

 

Figur 1 Resipientområder 

Alle sjøresipientane i Fræna kommune kommer inn under kategorien mindre følsomme om-
råder.  Øvrige områder, dvs. utslipp til ferskvann, er karakterisert som normalområder.  

1.5 Krav til rensing 
Utslepp frå avløpsanlegg frå 50 pe opp til 2.000 pe ved utslepp til ferskvatn og opp til 10.000 
pe ved utslepp til sjø blir regulert gjennom kap. 13 i avløpsforskrifta.  

Ved utslepp til normalt område (ferskvatn) vert det krevd 90% reduksjon av fosformengden 
berekna som årleg middelverdi av det som blir tilført reinseanlegget. Reinsekravet er uav-
hengig av ev. brukarinteresser eller tilstanden i resipienten.  

Utslepp til sjøresipient skal ikkje forsøple sjø og sjøbotn, og minst tilfredsstille følgjande krav: 

a) 20% reduksjon av SS-mengda i avløpsvatnet berekna som årleg middelverdi av det 
som blir tilført reinseanlegget 

b) 100 mg SS/l ved utslepp berekna som årleg middelverdi 

c) Sil med lysåpning på maks 1mm, eller 

d) Slamavskiljar  

Utslepp frå avløpsanlegg som er mindre enn 50 pe har noen enklare krav. 

1.6 Forvaltningsplan for vassregion Møre og Romsdal  
Fylkesmannen i Møre og Romsdal leiar arbeidet med forvaltningsplan for vassregionen. Pla-
nen er ei oppfølging av EU sitt rammedirektiv som har ei målsetjing om at alle naturlege vass-
førekomstar skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand innan 2015. 

Forvaltningsplanen er sektorovergripande og set ei rekkje mål for vassførekomstane i Møre 
og Romsdal.  

Første planperiode, 2010 – 2015, omfattar berre sunnmørskommunar. I perioden 2010 – 
2015 skal planen utvidast til å dekkje resten av vassregionen. Det er å vente at tilsvarande 
tiltak som lista for avløpssektoren i første planperioden vil vere relevante for Fræna kommu-
ne. Desse tiltaka er vist i Figur 2. 
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Figur 2 Utdrag av tiltaksprogram for vassregion Møre og Romsdal 2010 - 2015 
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2 Mål og strategiar 

2.1 Overordna mål og strategi for planperioden 2014 - 2018 
Oversikta i kapittel 1 viser eit etterslep i gjennomføringa av hovudplantiltaka frå 2005. Opp-
ryddinga i avløpssektoren kan ikkje seiast å vere fullført. For planperioden 2014 - 2018 er 
ambisjonen at 

 alle ureinsa utslepp skal sanerast 
 reinsekrava i avløpsforskrifta skal oppfyllast 
 utsleppa skal ha akseptabel resipientpåverknad 

I tillegg til miljømålsettingane vektleggast  

 at teknisk funksjon og tilstand for avløpsanlegga minst skal oppretthaldast  
 tilrettelegging av avløpssystemet for utbyggingsområde avsett i kommuneplanen 
 godt og sikkert arbeidsmiljø 
 kostnadseffektiv utbygging, drift og vedlikehald 
 sjølvfinansiering av avløpsområdet 

For å nå desse overordna måla, legg hovudplanen følgjande strategi til grunn: 

 Fullføre utbygging av hovudreinseanlegg for tettbygde område 
 Minske overvasstilførselen til spillvassførande leidningar 
 Auke leidningsfornyinga / utskiftinga av leidningar 
 Betre drift og overvaking av offentlege avløpsanlegg 
 Auke kontroll og tilsyn med separate avløpsanlegg 

2.2 Delmål for avløpssektoren 2014 - 2018 
Delmål er konkretisert ut frå dei overordna måla for planperioden. Delmåla er mellom anna 
meint som grunnlag for framtidig evaluering av innsatsen på avløpssektoren. 

A. Offentlege anlegg og utslepp 

A1 Utslepp skal innfri krava til reinseeffekt i avløpsforskrifta. Reinseeffekt skal dokumen-
terast med prøvetaking og analyse etter reglane i forskrifta. 

A2 Alle overløp skal vere kartfesta. Overløp frå pumpestasjoner og reinseanlegg skal ha 
berekna eller registrert driftstid. 

A3 Djupn, posisjon og dimensjon for alle utsleppsleidningar frå reinseanlegg og overløp 
skal vere kjent. 

A4 Alle klagar knytt til utsleppsforhold skal registrerast. 

A5 Avløpsanlegga skal minst ha standard og utforming som dekkjer krava i gjeldande 
regelverk. 

A6 Kapasiteten til avløpssystemet skal vere god nok til at skadeleg oversvømmingar sta-
tistisk skjer sjeldnare enn kvart 20. år. Lågaste nivå for sikker tilknyting til offentleg 
avløpsnett skal vere klarlagt i abonnementsvilkår. 

A7 Alternative flomvegar som veg- og terrengoverflater, grøfter, bekker og vassdrag skal 
sikrast i arealplanlegginga. 

A8 For all nybygging eller omlegging av avløpsnett skal separatsystemet leggast til 
grunn. 
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A9 Årleg utskifting av avløpsnettet skal vere om lag 1% slik at den tekniske standarden 
på lang sikt minst oppretthaldast. 

 

B. Drift og vedlikehald 

B1 Drifts- og vedlikehaldsaktivitetane skal i hovudsak vere førebyggande og planlagde. 

B2 Fett- og oljeutskiljarar skal vere kartlagde og underkasta systematisk tilsyn. 

B3 Industripåslepp skal vere kartlagde og ved behov vere regulert av påsleppsavtalar. 

B4 Oppdatert IK-system skal nyttast. 

B5 Leidningsdatabase skal vere oppdatert og komplett innan 2015. 

 

C. Private avløpsanlegg 

C1 Alle separatanlegg skal vere registrert med lokalisering, type, alder og tilstand. 

C2 Separate tankanlegg og slamavskiljarar skal tømmast regelmessig.  

C3 Avløp fra separatanlegg skal ikkje gje hygieniske ulemper eller overbelastning av re-
sipientar. 

C4 Eksisterande og framtidige anlegg skal i størst muleg grad knytes til offentleg avløp. 

 

D. Kundeservice 

D1 Ved akutte utslepp og hendingar skal abonnentar varslast omgåande iht bereds-
kapsplan. 

D2 Informasjon om gjeldande prisar, forskrifter, regulativ, vilkår m.v. skal vere enkelt til-
gjengeleg via internett. Nye abonnentar skal enkelt kunne få informasjonen tilsendt. 

D3 Planlagde driftsavvik skal varslast aktuelle abonnentar i god tid. 

D4 Meldingar frå publikum om driftsproblem m.v. skal svarast på snarast og seinast in-
nan 3 veker. 

 

E. Organisering og finansiering 

E1 Offentlege avløpsanlegg skal forvaltast kostnadseffektivt. Det skal finnast nøkkeltal 
for kvalitet og kostnad som kan nyttast til samanlikning med avløpstenester ytt andre 
stader i Noreg.  

E2 Avløpstenestene skal vere sjølvfinansierande, det vil seie fullt ut dekt av gebyr. 
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3 Reinsing og Utslipp 

3.1 Abonnentar 
Fræna er ein kommune i vekst. Det har vært ei auke i folketalet på om lag 8 % siste 10 år. 
SSB sine framskrivingar viser ei folketalsauke på omlag 15 % i løpet av dei neste 20 åra. Det 
er grunnkrinsane Løset, Helset og Haukås som har hatt den største auken dei siste 10 åra.  

3.2 Industri 
Det er i planperioden ikkje rekna med tilknyting av store nye bedriftsutslepp, t.d.  slakteri  eller 
annan næringsmiddelindustri. Slike utslepp kan svare til fleire tusen pe og utløyse strengare 
krav til kommunale reinsing med fylkesmannen som forureiningsmynde. 

3.3 Status 
Eksisterande utslepp er meir detaljert vist i vedlegg 1 og samanstilt på figuren under.  

 

Figur 3 Hovudutslepp 

3.4 Private anlegg 
For dei private anlegga er tilstanden ikkje kartlagt detaljert og er truleg svært variabel.   
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Tabell 2: Private anlegg 

Utslipp Sted Type Antall 
pe  

Dyp Kommentar 

U2 Vorpebakken SS 20 10  

U3 Hoem FS 15 5 Mange mulig å knyte på? 

U10 Groven SS 40 10  

U10B Løset B SS 30 10 Vurdere å samle utslipp Løset? 

U11 Løset A SS 20 2  

U11B Hygothammaren FS 10 10 Saneres 

U13 Havnes FS 25 5  

U13B Skråbakken SS 5 2  

U20 Bud Camping FS 50 5 Ligger til rette for påkopling kom-
munalt anlegg 

U26 Ersholmen SS 90 10  

U34 Hostadgrenda BIO 10  Utslipp i Hostadelva 

U35 Frænabu BIO 20 5  

U38 Storholmvågen FS 100 2  

U40 Bjørnsund N FS 100 5  

U41 Bjørnsund N FS 30 12  

U42 Bjørnsund S FS 30 2  

FS= Felles slamavskiljar 

SS=Separat slamavskiljar 

BIO=Biologisk reinseanlegg 

3.5 Bruk av separate slamavskiljarar 
Ei løysing med rett dimensjonerte separate slamavskiljarar vil med god drift gi tilstrekkeleg 
reinseeffekt ved utslipp til sjø. 

Men for abonnentane inneber løysinga ulemper knytt til kontroll/tilsyn og årleg tømming og 
eventuell oppgraving/utskifting av tank som ofte er plassert på opparbeidd tomt. 

For anleggseigar inneber løysinga utfordringar knytt til administrering og driftsoppfølging av 
mange tankanlegg og utslepp.  

Erfaringar viser at ein stor del av tankane er i dårleg stand og ikkje er tømt etter krava. Gene-
relt er det derfor ønskeleg å bygge om anlegga med separate slamavskiljarar. 
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4 Tiltak i planperioden 

4.1 Generelt 
I dette kapitlet er det gitt korte kommentarar til dei ulike kommunale utsleppa med forslag til 
tiltak. Kostnadene er i 2013-kroner.  

4.2 Jendem 
Leidningsnettet, både vatn og overvatn, i den gamle delen av bustadfeltet ("Torvplassen") er 
av betong frå slutten av 60-talet. Betongrøra ligg dels i dårlege masser og forvitrar. Det har 
vært fleire leidningsbrot og tilstoppingar dei siste åra som har medført vatn og kloakk i kjella-
rar. 

Det er lagt til grunn at leidningane vert bytta ut i løpet av ein 10 års periode. Prioritering av 
leidningsstrekk gjerast ut frå TV-inspeksjon. I de neste 5 åra foreslår vi kr 0,25 mill per år.   

Det er vekst i folketalet i området og det er konkrete planar om utvikling av nye bustadfelt. Ei 
ny leidning frå skulen til Jokerbutikken er under bygging og vil også gi fleire tilknytingar. 

 

Figur 4: Jendem. Dårleg leidningsnett 

4.3 Aureosen 
Både slamavskiljar og utsleppsleidning er av nyare dato. Leidningsnettet er separert og til-
standen generelt er god. Det er ikkje behov for tiltak på kort sikt, men pumpestasjon P4 er 
noe enkelt utrusta, og må ha ei enkel oppgradering i løpet av neste 5 år. Kostnadene er ut-
rekna til 0,1 mill kr. 

4.4 Sandsbukta 
I det kommunale bustadfeltet frå 60-talet har kvart hus eigen slamavskiljar. Leidningsnett og 
utslippsleidning er i dårleg forfatning. 

I samband med gangvegbygging er det lagt nytt hovudleidningsanlegg frå bustadfeltet til sta-
dion. For å fullføre denne saneringa er følgjande tiltak naudsynt: 

 Ny slamavskiljar 

 Ny utsleppsleidning 



Forslag til hovedplan for avløp 2014-18 Side 16

 

Fræna kommune  Asplan Viak AS

 

 Pumpestasjon ved stadion 

 Sanering av leidningar i feltet (etappe 2) 

 

Figur 5: Sandsbukta 

Kostnadene totalt er utrekna til 2,9 mill kr. 

4.5 Kolberg – Malmefjorden 
Det er i dag ingen felles kloakkløysing Lindset – Kolberg - Malmefjorden.  Campingplassen 
har mellombels dispensasjon til utslipp.  

For å fullføre saneringa av den inste del av Malmefjorden er det foreslått ei løysing i tre etap-
par. 

Etappe 1: Lokal sanering og pumpestasjon ved Bjølstad Camping. Pumpeleidning til P6 (Jul-
set) 

Etappe 2: Avskjæringsleidninger frå Lindset til Bjølstad og mot Julset 
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Figur 6: Opprydning Kolberg 

Kostnadene for etappe 1 er utrekna til 4,5 mill kr og for etappe 2 3,5 mill kr. 

4.6 Eidem - Elnesvågen 
Dei største utfordringane i sentrum er: 

- Framandvatn (overvatn, det går i overløp ved mykje nedbør) 

- Dårlege leidningsanlegg/kummar 

- Kapasitet hovudleidning Sjukeheim - Eidem 

- Reinseanlegget på Eidem  

For å løyse dei to første punkta må leidningsnettet kartleggast betre og det må separerast et-
ter ei prioritert liste. Det er foreslått å sette av kr 1,0 mill per år til dette (sanering).  

  

Reinseanlegg Eidem Silgods, open port! 

Reinseanlegget på Eidem var opphavleg bygd for ein anna type silar. Dei "nye" silane passer 
dårleg inn i bygget. Anlegget slit med kvaliteten på avlaupsvatnet inn, har og støy og luktprob-
lem, dårleg plass og dårleg arbeidsmiljøforhold. 

For å utbetre dette har vi i denne rapporten lagt til grunn at det må byggast eit nytt reinsean-
legg. Det bør utarbeidast eit eiget forprosjekt før endeleg vedtak. Kostnadene for eit nytt an-
legg er i storleiken 15 mill kr.  
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4.7 Tornes 
Tornes er eit av dei største utsleppa som til no har vært utan reinsing. Det vert no bygd ein  
slamavskiljar med god reservekapasitet. Steinrøysa camping blir tilknytt med ny pumpesta-
sjon og overføringsleidning.  

Kostnadene totalt er utrekna til 6,5 mill kr. 

4.8 Stavika 
Eit lite anlegg med slamavskiljar og utsleppsleidning til 25 m djup som har godt tilstand og få 
driftsproblem. Det er ikkje foreslått tiltak i neste 5 års periode.   

4.9 Fuglvika bustadfelt 
Eit lite anlegg med slamavskiljar. Det er langgrunt, men etter utbetringar er det lite problem 
med utsleppsleidningen. Det er ikkje foreslått tiltak i neste 5 års periode. 

4.10 Blåhammaren/Nedre Gule 
Eit lite anlegg med slamavskiljar og utsleppsleidning frå 2006. Generelt god tilstand og få 
driftsproblem. Det er ikkje foreslått tiltak i neste 5 års periode. 

4.11 Bud 
Det er gjort ei rekke tiltak i Bud seinare år, men Bud har framleis det største ureinsa utsleppet 
i Fræna kommune. 

Figur 7: Bud. Oversikt 

U22 er hovudutslepp for Bud. U23 og U24 er nå overført til dette utslippet. U21 er reinsa med 
3-kamret slamavskiljar plassert i enden av Kippersundvegen. 
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Det er vurdert både slamavskiljar og silanlegg som reinsemetode. Slamavskiljar vil ha lukt- og 
støyulemper ved tømming (2-3 dagar) og det blir derfor foreslått silanlegg sjølv om det har 
noko høgre kostnader. Anlegget er foreslått plassert ved Bryggja.  

Kostnaden er rekna ut til kr 7,5 mill kr inklusiv ny utsleppsleidning med årlege driftskostnader 
på kr 250.000,-.  

4.12 Vikan 
Det er i dag ei rekke private separate kloakkløysningar, mange av dei mindre gode. I tidlegare 
planar er det foreslått ei biologisk reinseanlegg med utslipp lokalt. Det har vært eit ønske om 
at kommunen skal "rydde opp" og det vart i 2008 utarbeidd ein avløpsplan som anbefaler 
slamavskiljar og utslepp til sjø. 

 

Figur 8: Vikan 

Det er foreslått ei utbygging i to etappar som samla er kostnadsrekna til 4,7 mill kr. 

4.13 Bergset (V/Ø) 
Her er det to nye slamavskiljarar og relativt nye utsleppsleidningar. Det er få problem med 
disse anlegga og det er ikkje foreslått tiltak i neste 5 års periode. 

4.14 Hustad 
Anlegget fungerer stort sett godt utan større problem.  

Det ble lagt nye leidning frå skulen til Hustad leir i samband med gangvegbygging. Med unn-
tak av P19 (Hustad leir) er pumpestasjonane i god forfatning. P19 er relativt gamal, dårlig 
instrumentert, manglar overbygg og ligg innafor gjerdet til leiren. På sikt bør det byggjast ein 
ny stasjon utanfor leiren. 

Kostnadene for nye pumpestasjon med tilknyting er utrekna til 0,9 mill kr. 
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4.15 Farstad 
Anlegget er dei seinare åra kraftig oppgradert med nye pumpestasjonar og utslepp på djupt 
vatn.  

Tilstanden er god, men det er på sikt behov for følgjande tiltak: 

- Nytt leidningsanlegg i forbindelse med ombygging av Farstadkrysset. Flytting av pum-
pestasjonen 

- Ny pumpestasjon øst for Hustad leir 

 

Figur 9: Farstad 

Kostnadene samla er utrekna til 2,2 mill kr. 

4.16 Sandblåst 
Anlegget har eit lite biologisk reinseanlegg med sandfiltergrøfter. Dette er om lag 15 år gam-
malt, men fungerer greitt. Det er ikkje foreslått tiltak i neste 5 års periode. 

4.17 Skaret 
Det biologiske reinseanlegget på Skaret havarerte for noen år tilbake. Det har sidan fungert 
som en slamavskiljar. Denne løysinga er ikkje akseptabel for utslepp til ferskvassresipient og 
utbetring må derfor prioriterast. 
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Skaret Reinseanlegg  

 

Kommunen eig reinseanlegget, men leidningsnettet er privat og dårleg kartlagt. Det er i tillegg 
problem med framandvatn (innlekking av overvatn), fett frå storkjøkken og truleg fleire ure-
gistrerte påkoblingar.   

Ei løysing med overføring av kloakken til Molde er avklart med Molde VA KF og er ikkje aktu-
ell.  

Vi foreslår følgjande: 

- Kartlegging av abonnentar og leidningsnett. Området har potensiale for ei rekke tilkny-
tingar 

- Ny kommunal hovudleidning dersom hovudleidningen i dag er svært dårleg  

- Ny prosessdel (biovac) og oppgradering av bygget 
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Figur 10: Skaret. Usikker trace leidningsnett ! 

Kostnadene vil samla bli om lag 2,3 mill kr. 

4.18 Drift og administrasjon 
Tiltaka foreslått i hovudplanen vil krevje om lag 0,5 årsverk i auka bemanning til silanlegga.  

Kommune har oppgåver som forureiningsmynde knytt til: 

 Forvaltning, tilsyn og kontroll med offentlege avløpsanlegg, mellom anna hand-
saming av utsleppsløyve og kontroll av reinsedokumentasjon for hovudanlegga. 

 Forvaltning, tilsyn og kontroll av separatanlegg. 

Dette vil truleg krevje minst 0,5 årsverk, men kan vere aktuelt å samarbeide med andre kom-
munar. 
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5 Handlingsprogram og økonomi 

5.1 Handlingsprogram 
Eit forslag til handlingsplan er vist i vedlegg 2. Dei dei overordna måla i planperioden er ma: 

 alle ureinsa utslepp skal sanerast 
 reinsekrava i avløpsforskrifta skal oppfyllast 
 utsleppa skal ha akseptabel resipientpåverknad 

Følgjande områder er difor prioritert i perioden: 

 Skaret 
 Tornes 
 Eidem 
 Kolberg 
 Bud 

Det er lagt opp til investeringsplan som vist i Tabell 3. 

Tabell 3 Investeringar (2013 kostnad, heile 1000kr) 

År 2014 2015 2016 2017 2018 

Investering 8910 19900 18870 11530 13180 

Nye driftskostnader     
(akkumulert) 

40 240 625 875 1335 

 

5.2  Gebyr 
Det er nytta kommunen sitt system for å rekne ut gebyra for abonnentane som følgje av in-
vesteringane og dei nye driftskostnadene. Figur 11 viser gebyrgrunnlaget til kommunen og 
Tabell 4 gebyret for den enkelte abonnent. 
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Figur 11: Gebyrgrunnlaget 

 

Tabell 4 Gebyr for ein 120 m2 bustad (eks mva) 

År 2014 2015 2016 2017 2018 

Gebyr eks mva 2800 2931 3275 3683 4042 

Auke  5 % 5 % 12 % 12 % 10 %  

 

 

Figur 12 Endring i gebyr 

Detaljar er vist i vedlegg 3.  
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 VEDLEGG 1
 

  



Sted Eier

Utslipp Rensing Volum Tilstand Resipient Dyp Tilstand Antall pe 2001 Hovedplan 2005 Hovedplan 2014 Kapasitet

U1 Jendem K Slamavskiller (1996) 260 OK Julsundet 25 OK 270 370 500 ok

U4 Aureosen K Slamavskiller 130 OK Malmefjorden 20 OK 110 200 200 ok

U9 Eidem K Sil Behov for utbedringer Frænfjorden 25 OK 9600 15000 9900

U12 Tornes K Slamavskiller Under bygging Frænfjorden 20 OK 360 800 1500

U14 Stavika K Slamavskiller 90 Harøyfjorden 25 OK 70 130 130 ok

U16 Skjæret K Planlagt 0 100 100

U17 Fuglvika K Slamavskiller 48 OK Harøysund 2 OK 30 50 50 ok

U18 Harøysund K Ny 0 200 10

U19 Nedre Gule K Slamavskiller 42 Guleleira 2 OK 60 60 60 ok

U21 Kippersundet K Slamavskiller 210 OK Buadjupet 25 OK 280 400 400 ok

U22 Moloen Bud K INGEN Buadjupet 10 OK 510 600 1500

U28 Bergset Vest K Slamavskiller 60 OK Hustadvika 17 OK 80 100 100 ok

U29 Bergset Øst K Slamavskiller 60 OK Hustadvika 8 OK 40 130 130 ok

U31 Hustad K Slamavskiller 212 OK Hustadbukta 4 OK 300 600 600 ok

U33 Farstad K Slamavskiller 212 OK Farstadbukta 25 OK 190 200 200 ok

U39 Skaret K Biovac Ute av drift Malmeelva 60 100 100

Renseanlegg Dimensjonering PEUtslippAnlegg



Sted Eier

Utslipp Rensing Volum Tilstand Resipient Dyp Tilstand Antall pe 2001 Hovedplan 2005 Hovedplan 2014 Kapasitet

U2 Vorpebakken P Sep. slamavskillere Julsundet 10 20 25 25

U3 Hoem P Slamavskiller OK Indre Frænfjord 5 15 70 70

U6 Sandsbukta P Sep. slamavskillere Varierende Malmefjorden 10 Mangler noen lodd? 40 50 50

U10 Groven P Sep. slamavskillere Frænfjorden 10 40 50 50

U10B Løset B P Sep. slamavskillere Frænfjorden ? 30 40 40

U11 Løset A P Sep. slamavskillere Frænfjorden 20 20 20 20

U11B Hygothammaren P Slamavskiller For liten? Frænfjorden 10 10 20 20

U13 Havnes P Slamavskiller OK Frænfjorden 5 20 30 30

U13B Skråbakken Camping P Sep. slamavskillere Harøyfjorden 2 5 10 10

U20 Bud Camping P Slamavskiller Harøyfjorden 5 50 60 60

U26 Ersholmen A P Sep. slamavskillere Hustadvika 10 90 100 100

U30 Vikan P INGEN Hustadvika 2 120 220 100

U34 Hostadgrenda P Biovac Hostadelva 10 20 20

U35 Frænabu P Biovac Hostadvatnet 5 20 20 20

U37 Sandblåst P Biovac OK Bekk OK 15 60 60

U38 Storholmvågen P Slamavskiller Farstadbukta 2 110 110 110

U40 Bjørnsund N P Slamavskiller Hustadvika 5 30 100 100

U41 Bjørnsund N P Slamavskiller Hustadvika 12 15 30 30

U42 Bjørnsund S P Slamavskiller Hustadvika 2 10 30 30

Renseanlegg Dimensjonering PEUtslippAnlegg
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Tiltak Avskriv tid år
Investering i 2013 

kr
Ny drift Type År Prisjustert 2014 2015 2016 2017 2018 Ikke tidfestet Kommentar Rest

Ledningsanlegg

Kolberg Etappe 1 40 3 500 2 014 3 640 800 2840 0

Kolberg Etappe 2 40 3 450 2 018 4 200 4200 Omfang usikkert 0

Sandsbukta Utslippsledning 40 500 10 2 018 610 610 0

Sandsbukta. Sanering felt 40 800 2 018 980 980 0

Tornes. Overføring Campingplass 40 1 400 2 014 1 460 1460 0

Farstad. Tilknytning ved krysset 40 800 2 018 980 980 0

Vikan Etappe 1 40 1 575 10 2 018 1 920 1920 0

Vikan Etappe 2 40 1 500 2 018 1 830 1830 0

Skaret 40 950 2 014 990 990 0

Bud Utslippsledning 40 1 000 10 2 015 1 090 1090 Etter kartlegging 0

Sanering. Egen prioritert liste 15 000 2 015 16 230 1000 4000 5000 5000 1230 Etter kartlegging 0

Overvann Dalelia og Sentrum 40 4 700 2 016 5 290 2000 3290 0

Bud Camping. Nødoverløp 40 200 10 2 018 250 250 Etter kartlegging 0

Renseanlegg 0

Sandsbukta slamavskiller 20 600 30 2 018 730 730 0

Tornes slamavskiller 40 4 000 310 2 015 4 330 2400 1930 Pågår 0

Eidem 20 15 000 2 015 16 230 800 6500 8930 Nytt anlegg ved siden av (?) 0

Vikan slamavskiller 20 600 25 2 018 730 730 0

Skaret 20 1 260 80 2 014 1 320 520 800 0

Bud silanlegg 20 6 500 250 2 015 7 040 400 3320 3320 0

0

Pumpestasjoner 0

PST Kolberg (campingen) 20 1 000 75 2 015 1 090 1090 0

PST Fuglvika 20 900 75 2 018 1 100 1100 Pga langgrunt 0

PST Hustad leir 20 900 2 018 1 100 1100 0

PST Farstad 20 900 75 2 018 1 100 1100 0

PST Farstad II 20 500 2 018 610 610 Flytting 0

PST Bud S 20 1 000 75 2 016 1 130 1130 0

PST Flere 20 500 2 018 610 100 100 100 100 100 110 Instrumentering 0

PST Sandsbukta 20 1 000 75 2 018 1 220 1220 0

PST Vikan 20 1 000 75 2 018 1 220 1220 0

PST Tornes 20 1 100 75 2 015 1 190 1190 0

PST Bud camping 20 900 75 2 018 1 100 1100 Hvis kommunal 0

0

SD=Sentral driftskontroll 0

SD-anlegg. Diverse 10 1 500 2 016 1 690 300 300 300 300 300 190 0

0

0

SUM 74 535 1 335 8 910 19 900 18 870 11 530 13 180 10 620 0

Prisstigning per år 4 %

lsa http://bikube11/oppdrag/532350/dokumenter/532350‐Handlingsplan Rev: 25.04.2014
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